

Temeljem odredbe članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16, 114/22) i članka 3. i 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, broj 101/17, 114/20) te članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, direktor trgovačkog društva Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku, Pred dvorom 1, OIB:10713369361 (Društvo), 8.11.2023. donosi

ODLUKU O DONOŠENJU
II. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2023.
GODINU

I.

Donose se Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, usluga i radova za 2023. godinu (Odluka), a tablični prikaz I. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, usluga i radova za 2023. nalazi se u prilogu ove Odluke te čini njezin sastavni dio.

II.

II. Izmjene i dopune Plan nabave roba, usluga i radova za 2023. objavit će se u roku od 8 dana od donošenja u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i na internetskoj stranici Društva - <http://ago-dnz.hr>.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 406-01/01-22/01
URBROJ: 2117-25-23-2

Direktor



Josip Bačić

II. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE

Naziv naručitelja: Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.

Godina: 2023

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1/2023-R	Nabava opreme za Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje	34144511-3	1.370.000,00	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	treće tromjesečje	14 mjeseci	14.09.2023			Izmijenjena
	1/2023-R	Nabava opreme za Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje	43300000-6	1.835.821,89	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	treće tromjesečje	21 mjesec	17.04.2023	14.09.2023		
	1/2023-R	Nabava opreme za Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje	43300000-6	1.835.821,89	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	četvrto tromjesječje	21 mjesec	02.02.2023	17.04.2023		
2	2/2023-R	Nabava opreme za Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - pretovarne stanice	34130000-7	2.040.000,00	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	treće tromjesječje	14 mjeseci	14.09.2023			Izmijenjena
	2/2023-R	Nabava opreme za Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - pretovarne stanice	43300000-6	2.356.307,65	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	treće tromjesječje	14 mjeseci	17.04.2023	14.09.2023		
	2/2023-R	Nabava opreme za Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - pretovarne stanice	43300000-6	2.356.307,65	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	četvrto tromjesječje	14 mjeseci	02.02.2023	17.04.2023		

II. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE

		županije Lučino razdolje - pretovarne stanice													
3	1/2023-U	Usluga nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Dubrovnik, PS Metković, PS Korčula	71521000-6	302.608,00	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	četvrto tromjesečje	15 mjeseci	17.04.2023			Izmijenjena
	1/2023-U	Usluga nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Dubrovnik, PS Metković, PS Korčula	71521000-6	302.608,00	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	drugo tromjesečje	15 mjeseci	02.02.2023	17.04.2023		
4	1/2023-U	Usluga nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Janjina, PS Lastovo	71521000-6	166.666,66	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	treće tromjesečje	15 mjeseci	14.09.2023			Izmijenjena
	1/2023-U	Usluga nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Janjina, PS Lastovo	71521000-6	166.666,66	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	drugo tromjesečje	15 mjeseci	17.04.2023	14.09.2023		
	1/2023-U	Usluga nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Janjina, PS Lastovo	71521000-6	201.738,67	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	prvo tromjesečje	15 mjeseci	02.02.2023	17.04.2023		

II. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE

5	1/2023-RA	Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Janjina, PS Lastovo	45222100-0	1.814.984,41	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	treće tromjesečje	15 mjeseci	14.09.2023			Izmijenjena
	1/2023-RA	Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Janjina, PS Lastovo	45222100-0	1.814.984,41	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	drugo tromjesečje	15 mjeseci	17.04.2023	14.09.2023		
	1/2023-RA	Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Janjina, PS Lastovo	45222100-0	1.768.084,54	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	prvo tromjesečje	15 mjeseci	02.02.2023	17.04.2023		
6	2/2023-RA	Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Dubrovnik, PS Metković, PS Korčula	45222100-0	2.652.126,80	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	četvrto tromjesečje	15 mjeseci	17.04.2023			Izmijenjena
	2/2023-RA	Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Dubrovnik, PS Metković, PS Korčula	45222100-0	2.652.126,80	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	DA	Ugovor	DA	drugo tromjesečje	15 mjeseci	02.02.2023	17.04.2023		
7	1/2023	Nabava računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga	79211000-6	6.370,70	Postupak jednostavne nabave							02.02.2023			
8	2/2023	Nabava naftnih derivata za službeni automobil	09100000-0	2.654,46	Postupak jednostavne nabave							02.02.2023			

II. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE

9	3/2023	Odvjetničke usluge i zastupanje	79100000-5	6.636,14	Postupak jednostavne nabave							02.02.2023			
10	4/2023	Usluge pravnog savjetovanja, Pripremna projektno tehnička dokumentacija za Projekt CGO LR	79100000-5	13.272,28	Postupak jednostavne nabave							02.02.2023	17.04.2023		Obrisana
11	5/2023	Usluga izrade Glavnog projekta prilazne ceste za PS Metković	71242000-6	9.290,60	Postupak jednostavne nabave							02.02.2023			
12	6/2023	Usluge savjetovanja, Glavni projekt CGO LR	72224000-1	9.290,60	Postupak jednostavne nabave							02.02.2023	17.04.2023		Obrisana
13	4/2023	Analize usklađenosti, Natura 2000 - za CGO LR i svaku PS	71313430-8	18.000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Narudžbenica		drugo tromjesečje	6 mjeseci	17.04.2023			Dodana
14	6/2023	Savjetovanje i kontrole dorade Studije izvedivosti CGO LR	71241000-9	26.500,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		četvrto tromjesečje	4 mjeseca	12.10.2023			Izmijenjena
	6/2023	Savjetovanje i kontrole dorade Studije izvedivosti CGO LR	71241000-9	26.000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor		drugo tromjesečje	10 mjeseci	17.04.2023	12.10.2023		
15	7/2023	Pružanje privremene usluge nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje	71247000-1	26.540,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			08.08.2023			Dodana
16	7/2023	Izrada troškovnika za izgradnju pretovarnih stanica u obuhvatu sustava za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije	71242000-6	9.250,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica		četvrto tromjesečje	4 mjeseca	12.10.2023			Dodana
17	2/2023-U	PRUŽANJE USLUGA NADZORA NAD RADOVIMA NA IZGRADNJI CGO LUČINO RAZDOLJE	71310000-4	1.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	studen 2023.	58 mjeseci	15.11.2023			Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 15.11.2023 08:09

Datum objave plana nabave: 02.02.2023 13:18